

N4 Neue Axenstrasse
Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch
Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA)
Liste der geplanten Beschaffungen

BSA-Lose			
Bezeichnung	Leistungsart	vorgesehene Publikation in simap	Beginn der Arbeiten (vor Ort)
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 10 "Energieversorgung"	Bauleistung	Q1. 2027	Q3. 2030
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 11 "Akkreditierte Inspektionsstelle / Q-Stelle Elektro"	Dienstleistung	Q2. 2026	Q1. 2027
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 20 "Beleuchtung + Steuerungen Beleuchtung"	Bauleistung	Q2. 2027	Q3. 2030
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 30 "Abluftventilatoren"	Bauleistung	Q2. 2027	Q1. 2031
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 31 "Abluftklappen"	Bauleistung	Q3. 2027	Q4. 2029
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 32 "Strahl- / WELK- / SiSto-Ventilatoren"	Bauleistung	Q1. 2027	Q4. 2029
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 33 "Lüftungssteuerung"	Bauleistung	Q2. 2027	Q3. 2030
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 40 "Signalisation"	Bauleistung	Q2. 2027	Q3. 2030
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 41 "Steuerung Signalisation"	Bauleistung	Q3. 2027	Q3. 2030
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 50 "Brandmeldeanlage"	Bauleistung	Q1. 2027	Q3. 2030
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 63 "Notruftelefon- und Funkanlage"	Bauleistung	Q1. 2027	Q3. 2030
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 70 "Installationen / Kabelanlage"	Bauleistung	Q1. 2027	Q3. 2030
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 80 "Installationen Zentralen"	Bauleistung	Q1. 2027	Q3. 2030
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 81 "Heizung, Lüftung, Klima"	Bauleistung	Q1. 2027	Q4. 2029
N4 Neue Axenstrasse, BSA Los 82 "Türen / Tore"	Bauleistung	Q3. 2027	Q3. 2030